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Restauration de l’église St Côme & St Damien : A la croisée des chemins ! 

 

 Dès notre prise de fonctions nous avons rencontré M. BISMAN, architecte du patrimoine afin de réaliser 

une visite technique de l’édifice et de faire un point précis sur le dossier.  

Cette visite a mis en évidence de nouvelles dégradations inquiétantes à l’entrée du chœur dues à de 

nouvelles infiltrations d’eau de pluie. 

Nous constatons malheureusement que le bâtiment se dégrade lourdement depuis des années. Il est 

donc indispensable de démarrer, dès que possible, les travaux ou de voir le bâtiment se détériorer 

irrémédiablement. 

Lors de cette réunion, M. BISMAN nous a interpelés sur une incohérence dans la réalisation des travaux 

décidée précédemment. En effet, une première phase de travaux était prévue sur la partie « basse » de l’édifice 

(toitures des nefs et du chœur) et une deuxième phase, prévue par la suite, sur la partie « haute » (le clocher). 

Les préconisations techniques de M. BISMAN sont le traitement de la partie supérieure, en l’occurrence 

le clocher et la façade occidentale, puis la réfection des couvertures afin de ne pas abîmer les parties basses 

ultérieurement. 

Notre conseil municipal a décidé de s’appuyer sur les conseils techniques de notre architecte et 

envisage de faire la restauration du clocher et de la façade occidentale pour continuer logiquement par les nefs 

et le chœur. 

Cette réalisation « globale » augmente naturellement le coût des travaux à l’instant « T » mais nous 

permet de réduire le coût final de restauration sur le long terme, en évitant des surcoûts. 

La vision budgétaire à long terme de notre assemblée nous a amenés, d’une part à demander l’abandon 

de la subvention départementale d’un montant de 56 435 € obtenue au titre de la programmation 2019 et d’autre 

part de proposer un nouveau dossier de subvention au titre de la programmation 2020 d’un montant de 240 000 

€ soit 46% du montant des dépenses HT. 

Le prévisionnel de M. BISMAN nous permet de commencer les travaux à compter du 01 mars 2021 

avec une réalisation de l’ensemble des travaux sur 24 mois.  

Grâce à ces travaux de première urgence, nous aurons réalisé l’indispensable pour assurer la 
réouverture de l’église et pour sauvegarder un édifice à vocation cultuelle et culturelle. 

 
 

RESTAURATION DE L’EGLISE SAINT CÔME ET SAINT DAMIEN DE SEPMERIES 

PLAN DE FINANCEMENT 

  

Dépenses envisagées HT Recettes envisagées HT % Statut

Lot 1 -  Maçonnerie 211 894 Autofinancement 136 065 26%

Lot 2 - Charpente 91 648 Région 125 000 24% Acquise

Lot 3A - Desamiantage 23 173 Département 240 913 46% Sollicitée

Lot 3B - Couverture 161 558 Fondation du patrimoine 20 756 4%
Acquise 

26/09/2020

Lot 4 - Vitraux 6 706

Maîtrise d'œuvre 27 755

522 734 522 734
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